

Комплексный план реализации мероприятий проекта

№№ п/п	Наименование задачи, мероприятия ¹	Период реализации						Характеристика результата мероприятия (с указанием количественных и качественных показателей)	Отчетные документы и материалы
		2021 год		2022 год					
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.1	Проведение планинг-сессии для специалистов и социальных партнеров, реализующих проект, обеспечивающей старт и реализацию проекта	апрель	-	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - создание координационного совета проекта. - создание рабочей группы проекта. - проведена разработка нормативных, методических, организационных и других документов и материалов, обеспечивающих реализацию проекта. - разработка и выполнение программы информационного сопровождения проекта. 	<ul style="list-style-type: none"> - приказ о создании и составе координационного совета и рабочей группы проекта - план работы рабочей группы проекта на период апрель 2021-сентябрь 2022 - план мероприятий информационно го сопровождения проекта нормативные акты, 	

Задача 1. Объединение социальных ресурсов Кыринского района для развития системы поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

¹ Мероприятия в комплексном плане указываются в разбивке по задачам проекта.

						<p>– внесение изменений в структуру ГУСО КЦСР «Перекресток» Забайкальского края</p> <p>– определение кадрового состава службы «Микрореабилитационный центр»</p>	<p>– утвержденный календарь проекта;</p> <p>– соглашения о сотрудничестве с исполнителям и проекта</p> <p>– скрипшоты материалов о старте реализации проекта, размещенные на Интернет-ресурсах Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, ГУСО КСРЦ «Перекресток» забайкальского края</p>
1.2	<p>Организация работы социальной службы «Микрореабилитационный центр»</p>	<p>апрель – май</p>	-	-	-		<p>– копии нормативных актов (приказы, положение, план работы) о создании</p>

						<ul style="list-style-type: none"> – разработка плана работы службы «Микрореабилитационный центр» – приобретение необходимого оборудования для реабилитации 	<ul style="list-style-type: none"> службы, об изменении структуры ГУСО КСРЦ «Перекресток» Забайкальского края; – договоры (гос. контракты), счета-фактуры, заявки на кассовый расход; – акты выполненных работ; – сертификаты соответствия на приобретенное оборудование.
1.3.	Мониторинг реализации мероприятий проекта			август-сентябрь	оценка достижения планируемых результатов проекта междисциплинарным консилиумом	<ul style="list-style-type: none"> – анализическая справка консилиума; – списки участников мероприятий (педагоги, представители администрации Кыргинского района, глав сельских поселений 	

									<p>Кыринского района, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями и здоровья, родителей (законных представителей, волонтеров).</p> <p>— программы мероприятий;</p> <p>— база данных по каждой из семей, воспитывающих детей-инвалидов, семей воспитывающих детей с ограниченными возможностями и здоровья с отслеживанием динамики в течение 6 месяцев по завершению проекта.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.4.	Стратегическая сессия «Перспективы реализации технологий «Микрореабилитационный центр» в Забайкальском крае»				сентябрь	<p>– оценка эффективности работы социальной службы «Микрореабилитационный центр» на базе ГУСО КСРЦ «Перекресток» Забайкальского края, утвержденный план по развитию работы социальной службы в Забайкальском крае.</p> <p>– в стратегической сессии примут участие: 9 специалистов ГУСО КСРЦ «Перекресток» Забайкальского края, 2 специалиста администрации муниципального района «Кыринский район», 1 специалист Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, не менее 13 родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья из 13 сельских поселений Кыринского района, 9 представителей 9 муниципальных районов Забайкальского края, 1 специалист Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, 10 специалистов учреждений социального обслуживания края, 5 специалистов образовательных учреждений.</p>	<p>– программа проведения стратегической сессии;</p> <p>– список участников;</p> <p>– резолюция;</p> <p>– книга отзывов и предложений;</p> <p>– информация в СМИ</p> <p>Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края</p>
Задача 2. Информирование целевой группы и общественности района и края о деятельности службы.							
2.1	Формирование целевой группы проекта: комплексная	апрель - июнь	сентябрь - декабрь			- определены участники целевой группы проекта из 13 сельских поселений	– информационные письма в

<p>Диагностика (психологическая диагностика, социально-педагогическая)</p>					<p>Кыринского района Забайкальского края:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в семьях – 60 человек; · Дети, составляющие ближайшее социальное окружение и принимающие непосредственное участие в мероприятиях проекта – 136 человек; · родители (законные представители), участвующие в мероприятиях проекта – 40 человек; · волонтеры, оказывающие практическую помощь в решении задач проекта – 10 человек; · специалисты, непосредственно работающие с детьми целевой группы, принимающие участие в мероприятиях проекта по внедрению новых методик и технологий- 20 человек. - проведена комплексная социально-психолого-педагогическая диагностика. 	<p>администрации поселений Кыринского района Забайкальского края;</p> <ul style="list-style-type: none"> – журнал исходящей и входящей корреспонденции и учреждения; – регистрационные листы; – договоры на оказание психолого-педагогической помощи семьям с детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья, в условиях социальной службы «Микрореабилитационный Центр», – клиентская база; – протоколы диагностики;
--	--	--	--	--	---	--

						<ul style="list-style-type: none"> - внесение изменений в структуру официального сайта ГУССО КСРЦ «Перекресток» Забайкальского края; - размещение в разделе сайта «Социальная служба «Микрореабилитационный центр» положения о работе социальной службы, приказа о создании социальной службы, плана работы социальной службы, методических рекомендаций для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 	<ul style="list-style-type: none"> - психолого-педагогические характеристики; - акты обследования жилищно-бытовых условий; - индивидуальные планы развития; - журнала учёта видов деятельности; - материалы о мероприятии, размещенные на интернет-ресурсах (скриншоты).
2.2.	Создание раздела «Микрореабилитационный центр» на официальном сайте ГУССО КСРЦ «Перекресток»	май				<ul style="list-style-type: none"> - скриншот главной страницы официального сайта ГУССО «Кыринский» социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Перекресток» 	

						детей с ограниченными возможностями здоровья.	Забайкальского края- сылка на раздел «Социальная служба «Микрореабилитационный центр».
2.3	Разработка информационно-методических материалов для родителей (законных представителей)		декабрь			– выпуск информационно-методического пособия «Ребенок с особыми потребностями: как организовать реабилитацию в домашних условиях» в количестве 50 шт.	– учебно-методическое пособие для родителей (печатный вариант)

Задача 3. Повышение профессиональных компетенций специалистов, работающих в службе, в том числе межведомственных команд специалистов.

3.1.	Повышение профессиональных компетенций специалистов на базе профессиональной стажировочной площадки Фонда по направлению «Организация деятельности социальной службы «Микрореабилитационный центр»	август	сентябрь октябрь			– повышение профессиональных компетенций 4 специалистов ГУСО КСРЦ «Перекресток» Забайкальского края (директор, руководитель социальной службы «Микрореабилитационный центр», педагог-психолог, социальный педагог) на базе 2-х профессиональных стажировочных площадок Фонда: Государственное обслуживание Московской области «Комплексный центр социальной обслуживания и реабилитации «Журавушка» и Бюджетное учреждение социального	– счета-фактуры, договоры на обучение; акты выполненных работ; заявки на кассовый расход; – удостоверение об окончании обучения; – проездные документы.
------	--	--------	---------------------	--	--	--	---

3.2.	Проведение обучающего мероприятия для межведомственной команды специалистов целевой группы «Стратегии взаимодействия специалистов социальной службы «Микрореабилитационный центр»	июнь				обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Череповца и Череповецкого района «Забота».	<ul style="list-style-type: none"> - программа КПК объемом 72 часа; - счета-фактуры, договоры на обучение; - акты выполненных работ; - копии удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации.
3.3.	Создание профессионального клуба «Специалист реабилитационного центра»		ноябрь декабрь	февраль - май		<ul style="list-style-type: none"> - создание профессионального клуба «Специалист участковой службы» на базе ГУСО КСРЦ «Перекресток» Забайкальского края; - организация проведения лекционных, практических мероприятий, мастер-классов по обмену опытом в вопросах психолого-педагогического сопровождения семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья, в условиях 	<ul style="list-style-type: none"> - положение профессионального клуба «Специалист участковой службы»; - план профессионального клуба «Специалист участковой службы»;

						приспособленной жилой среды для 9 участковых специалистов из 13 сельских поселений Кыринского района.	– Методические разработки (2 лекции, 8 практических занятий, 5 мастер-классов).
3.4.	Экспресс-курс для волонтеров	май-сентябрь	октябрь-декабрь	январь-июнь		– проведение обучающих мероприятий для 10 волонтеров (участников проекта) на базе ГУСО КСРЦ «Перекресток» Забайкальского края по вопросам организации работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; – непрерывное консультирование 10 волонтеров в ходе реализации проекта.	– список волонтеров; – журнал учета консультаций; – зачетные листы.

Задача 4. Реализация коррекционно-развивающих и социально-досуговых программ работы с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья.

4.1.	Организация работы бригады «Выездной микрореабилитационный центр» - одного из направлений социальной службы «Микрореабилитационный центр»	апрель-сентябрь	октябрь-декабрь	январь-июнь	июль-сентябрь	– определение участников междисциплинарной бригады с обязательным включением педагога-психолога, невролога и дефектолога, логопеда; – приобретение необходимого оборудования; – проведение не менее 60 коррекционно-развивающих занятий участниками междисциплинарной бригады с детьми-инвалидами, в том числе с множественными	– приказ о составе мобильной бригады; – договоры (гос. контракты); – счета-фактуры, сертификаты – соответствия на приобретенное оборудование;
------	---	-----------------	-----------------	-------------	---------------	---	--

						<p>нарушениями развития и детьми с ограниченными возможностями здоровья;</p> <p>– направление 24 детей на санаторно-курортное лечение в ГАУСО РД «Спасатель» Забайкальского края в соответствии с профилем заболелания.</p>	<p>– заявки на кассовый расход;</p> <p>– акты выполненных работ;</p> <p>– график выездов мобильной бригады (не менее 40 выездов);</p> <p>– журнал учета видов деятельности мобильной бригады;</p> <p>– направления на лечение;</p> <p>– санаторно-курортные карты.</p>
4.2.	Организация приспособленной жилой среды	июль-август	октябрь-ноябрь	январь-февраль апрель-май		<p>– организация 5 пунктов проката.</p> <p>– 100 % семей, участвующих в проекте, получили возможность использования современных развивающих игр и интерактивного оборудования в домашних условиях.</p>	<p>– приказ, положение о создании «Пунктов проката»;</p> <p>– договоры с главами сельских поселений;</p> <p>– договоры с родителями (законными</p>

							представителям и) о безвозмездном использовании оборудования; материалы о мероприятии, размещенные на интернет-ресурсах (скриншоты).
4.3.	Интегрированные социально-досуговые площадки, с включением конкурсных мероприятий: «Я могу», «Самый внимательный», «Мамина радость», «Времена года», «Герои среди нас», «Золотая осень», «Семья и спорт», «В гостях у сказки»	июнь, сентябрь	ноябрь, декабрь	март, февраль	май, июль	– проведение интегрированных социально-досуговых площадок, с включением 8 конкурсных мероприятий с участием 60 детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, 136 детей ближайшего окружения и 40 родителей (законных представителей) из 13 сельских поселений Кыргинского района, 10 волонтерами, 20 специалистами ГУСО КСРЦ «Перекрёсток» Забайкальского края, 2 организациями-спонсорами.	– проведение мероприятий с привлечением сценария каждого мероприятия; – информационные сообщения в 13 сельских поселениях о проведении мероприятий; – фото-отчет каждого мероприятия.
4.4.	Реабилитационные каникулы «Одинаково разные»				май	– проведение выездного мероприятия «Одинаково разные» совместно с ГАУСО «Спасатель» Забайкальского края на базе ГУСО КСРЦ «Перекрёсток» Забайкальского края с участием не менее 70% детей целевой	– положение о мероприятии; – информационные письма о проведении мероприятия;

						<p>группы (дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети ближайшего окружения) 20 специалистов ГУСО, не менее 70% родителей (законных представителей).</p>	<p>– сценарии мероприятий; – фото-отчет каждого мероприятия.</p>
<p>Задача 5. Проведение мероприятий по обучению родителей (законных представителей) использованию реабилитационного оборудования и повышению их компетентности в вопросах комплексной реабилитации и абилитации детей</p>							
5.1	<p>Организация работы «Домашний микрореабилитационный центр» - одного из направлений социальной службы «Микрореабилитационный центр»</p>	апрель-сентябрь	октябрь-декабрь	январь-июнь	июль-сентябрь	<ul style="list-style-type: none"> – обучение не менее 40 родителей (законных представителей) методам, технологиям реабилитации и абилитации детей, в соответствии с профилем заболевания, в домашних условиях; – организация работы обучающих площадок: <ul style="list-style-type: none"> • Обучающая площадка №1 <ul style="list-style-type: none"> Сельские поселения: «Кыринское», «Мордойское», «Гаваньское», «Лобавинское». • Обучающая площадка №2 <ul style="list-style-type: none"> Сельские поселения: «Хапчантинское»; • Обучающая площадка №3 <ul style="list-style-type: none"> Сельские поселения: «Михайло-Павловское»; • Обучающая площадка №4 <ul style="list-style-type: none"> Сельские поселения: «Верхне-Ульхунское», «Мангутское», «Тарбальджейское», «Ульхун-Партионское»; • Обучающая площадка №5 	<ul style="list-style-type: none"> – положение о создании обучающих площадок; – программа обучающихся занятый; – регистрационные листы; – договоры с главами администраций поселений Кыринского района; – зачетные листы; – акты выполненных работ; – журнал консультирования; – список участников тренинга.

						<p>Сельские поселения: «Биготуйское», «Алтанское», «Шумундинское».</p> <ul style="list-style-type: none"> – консультирование; – оказание информационной поддержки; – тренинг по профилатктике и коррекции эмоционального выгорания. 	– программа тренинга.
5.2.	Реализация индивидуальных краткосрочных коррекционно-развивающих программ по реабилитации и абилитации детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья	апрель-сентябрь	октябрь - декабрь	январь-июнь	июль-сентябрь	<ul style="list-style-type: none"> – разработано и внедрено 60 индивидуальных краткосрочных коррекционно-развивающих программ по реабилитации и абилитации, в соответствии с профилем заболевания детей, с 40 родителями и 60 детьми-инвалидами, детьми с ограниченными возможностями здоровья и с 136 детьми, составляющими ближайшее окружение; – проведение 30 совместных с родителями и детьми занятий на базе ГУСО КСРЦ "Перекрёсток" Забайкальского края. 	– 60 индивидуальных программ реабилитации; 30 конспекты занятий; фотоматериалы каждого занятия.
5.3.	Выездные мастер-классы по обучению использованию развивающих игр и интерактивного оборудования в домашних условиях	июль	октябрь	январь апрель	июль	<ul style="list-style-type: none"> – количество родителей (законных представителей), принявших участие в обучающих выездных мастер-классах – 40 чел. – 100% родителей (законных представителей), принявших участие в выездных мастер-классах владеют практическими навыками 	– программа мастер-классов; материалы мероприятий, размещенные на интернет-ресурсах (скриншоты).

5.4.	Создание и распространение видео-уроков по возможностям использования развивающих игр и интерактивного оборудования для реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.	май июнь июль август сентябрь	октябрь ноябрь декабрь	январь февраль март, апрель май, июнь		использования развивающих игр и интерактивного оборудования.	– видеозапись 50 видео-уроков
Задача 6. Тиражирование эффективных практик деятельности службы.							
6.1	Размещение информации о работе социальной службы «Микрореабилитационный центр», мероприятиях проекта.	сентябрь	декабрь	май	сентябрь	<ul style="list-style-type: none"> – размещение информации об открытии социальной службы на официальном сайте ГУСО КСРЦ «Перекресток» Забайкальского края; – размещение информации о направленных работы социальной службы «Микрореабилитационный центр»; – размещение информации о мероприятиях, реализуемых в рамках проекта; – создание групп в социальных сетях и мессенджерах для родителей (законных представителей) с целью обмена опытом и актуальной информацией о проведении мероприятий проекта. 	<ul style="list-style-type: none"> – материалы о мероприятиях проекта, размещенные на интернет-ресурсах (скриншоты) – создана страница ВКонтакте, Инстаграмм – создана группа для общения родителей (законных представителей) в Вайбер.

6.2	Разработка учебно-методического пособия для психологов, педагогов, социальных педагогов по работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.				август сентябрь	– учебно-методическое пособие «Организация работы социальной службы «Микрореабилитационный центр» для специалистов учреждений социального обслуживания, сферы образования» – 50 шт.	– учебно-методическое пособие (печатный вариант).
-----	--	--	--	--	-----------------	---	---

Директор государственного учреждения социального обслуживания
Кыринский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Перекресток» Забайкальского края

С.С. Васильева
С.С. Васильева

(подпись)

М.П.

